



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียงสรวาย

ที่ ชร ๕๖๘๐๒/พ.๑๙๘

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวาย

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงสรวาย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจาก มีการยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ เพราะคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ ไม่รับพิจารณา เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว เทศบาลตำบลเวียงสรวาย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

พุทธชาติ ท้าวแก่นจันทร์

(นางพุทธชาติ ท้าวแก่นจันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่

(นางเยาวเรศ ตูลา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....  
-เพื่อโปรดพิจารณา  
.....

(นายทวีจักร์ สิงหาะ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวาย

-ทราบ

-เห็นควรดำเนินการ



(นายธีรนนท์ ก้นทะชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย

-ทราบ

-อนุมัติ



(นายสมพงศ์ เจาะเสี้ยน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔ นั้น

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมพงษ์ เจาะเส้น

(นายสมพงษ์ เจาะเส้น)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเวียงสรวย (E๖๕๐๕๐๐๕๙๖๐) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างหลังคาโดม บริเวณฌาปนสถาน บ้าน เด่นภูเวียง หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕	โครงการก่อสร้างหลังคา โดม บริเวณฌาปนสถาน บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๕